

中山六院增加微服务发布

2025-03-18 10:12 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2025-03-18
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	18.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-03-18 10:12 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-03-18 17:04 - wangkay
- 主题 从 中山六院更新发布安排 变更为 中山六院改造微服务架构
- #3 - 2025-03-18 17:09 - wangkay
- 3/18 mysql nacos 等已安装；mysql创建数据库和用户赋权；排查解决服务器80端口占用（mssql reporting service）
- #4 - 2025-03-20 09:12 - wangkay
- 3/19 从龙华备份nginx.conf ,bootstrap , nacos_config
- #5 - 2025-03-22 09:42 - wangkay
- 3/21 发布sso mcims mbcms sprintboot项目被杀毒软件删除dogjava.dll问题反馈，后续待信息科加白名单；最新更新包下载
- #6 - 2025-03-22 18:42 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #7 - 2025-03-22 18:45 - wangkay
- 3/22 1) 白名单问题临时处理；2) 开通新业务端口申请和排查；3) 客户端加密上传配置；4) edes导入数据
- #8 - 2025-03-23 18:30 - wangkay
- 主题 从 中山六院改造微服务架构 变更为 中山六院微服务发布
- #9 - 2025-03-23 18:30 - wangkay
- 主题 从 中山六院微服务发布 变更为 中山六院增加微服务发布
- #10 - 2025-03-24 23:23 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #11 - 2025-03-25 13:17 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed