

状态:	Closed	开始日期:	2025-03-18
优先级:	Normal	计划完成日期:	2025-03-28
指派给:	linwade	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	72.00 小时
目标版本:		耗时:	72.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			
1. 設定筆記本環境 (安裝相關軟件等) 2. 熟悉產品相關流程 3. 學習使用HealthLink 測試中間庫 4. 練習執行Linux/windows發布 5. 設定ubnutu/Windows Server 2008/2016 VM環境 6. 學習使用硬件模擬器 7. 去上海人民醫院實際了解使用流程 8.使用配置管理系統去配置所有服務			

历史记录

- #1 - 2025-03-20 18:39 - linwade
 - 指派给 被设置为 linwade
 - % 完成 从 0 变更为 90
 - 产品名称 从 高值柜（含350柜） 变更为 无
- #2 - 2025-03-20 21:48 - linwade
 - 状态 从 New 变更为 In Progress
 - % 完成 从 90 变更为 100
- #3 - 2025-03-21 09:09 - 胡玮佩（Havi）
 - 主题 从 Training-0320 变更为 Training
- #4 - 2025-03-21 09:15 - linwade
 - 描述 已更新。
 - 计划完成日期 从 2025-03-20 变更为 2025-03-28
 - 开始日期 从 2025-03-20 变更为 2025-03-18
 - % 完成 从 100 变更为 40
 - 预期时间 从 8.00 小时 变更为 32.00 小时
- #5 - 2025-03-25 15:50 - linwade
 - 描述 已更新。
 - % 完成 从 40 变更为 60
- #6 - 2025-03-26 17:04 - linwade
 - 描述 已更新。
 - % 完成 从 60 变更为 70
 - 预期时间 从 32.00 小时 变更为 72.00 小时
- #7 - 2025-03-31 17:40 - linwade
 - 状态 从 In Progress 变更为 Closed

- % 完成 从 70 变更为 100