

缝线柜工厂 - 培训

2025-03-24 10:26 - 胡玮侃 (Havi)

状态:	Closed	开始日期:	2025-03-24
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	胡玮侃 (Havi)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-24 10:26 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-03-26 09:04 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 In Progress 变更为 To Be Closed

#3 - 2025-03-26 09:04 - 胡玮侃 (Havi)

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-03-26 09:04 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed