

龙华东院高值更新准备

2025-04-01 10:05 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-04-01
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-04-01 10:05 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-04-02 10:39 - wangkay
- 主题 从 龙华东院高低值更新准备 变更为 龙华东院高值更新准备
- #3 - 2025-04-03 09:44 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 50
- 2025-04-01 3.5h
- 1) 上传高低值更新包到服务器，服务端版本对比记录，更新包解压配置核对；2) 低值更新检查，发现低值已经更新过了，无需更新；3) 客户端更新包还没准备，取备份配置出来刷html版本改配置
- #4 - 2025-04-03 09:50 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #5 - 2025-04-03 10:19 - shangdavid
- % 完成 从 50 变更为 100
- 2025-04-02 3h 1) 6套客户端的更新包及配置准全部完成
- #6 - 2025-04-03 10:36 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #7 - 2025-04-03 11:37 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed