

Product Deployment - Support #22062

厦门苏颂更新准备

2025-04-09 11:48 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-04-10
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-09 11:55 - shangdavid

- 开始日期 从 2025-04-09 变更为 2025-04-10

#2 - 2025-04-10 09:13 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#3 - 2025-04-10 11:48 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback

#4 - 2025-04-14 10:04 - shangdavid

- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress

#5 - 2025-04-14 10:09 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 60

2025-04-09 5h

1) 苏颂联系现场远程堡垒机申请，添加制标工控机进堡垒机测试登录，联系现场让信息科开通文件传输功能；2) 上传服务端GA和量产柜制标客户端更新包到制标工控机

#6 - 2025-04-14 14:30 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#7 - 2025-04-15 09:31 - shangdavid

- % 完成 从 60 变更为 100

2025-04-14 3h 1)厦门苏颂更新准备已完成

#8 - 2025-04-16 10:42 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#9 - 2025-04-17 13:49 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed