

Product Deployment - Support #22142

龙华东院更新时间确定，服务端环境检查，写更新步骤

2025-04-14 10:28 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-04-14
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-04-14 10:28 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-04-14 15:09 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2025-04-14 15:09 - shangdavid
- 主题 从 龙华东院和市一北院一代柜更新的html重新刷版本 变更为 龙华东院和市一北院一代柜更新的html重新刷版本，去工厂行程订票
- #4 - 2025-04-14 15:10 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress
- #5 - 2025-04-14 15:10 - shangdavid
- 主题 从 龙华东院和市一北院一代柜更新的html重新刷版本，去工厂行程订票 变更为 龙华东院和市一北院一代柜更新的html重新刷版本
- #6 - 2025-04-15 18:05 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #7 - 2025-04-17 09:16 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #8 - 2025-04-18 09:27 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 80
- 2025-04-17 1h 1) 市一北院html刷新完成；2) 龙华更新服务端环境检查，写发布步骤
- #9 - 2025-04-18 09:28 - shangdavid
- 主题 从 龙华东院和市一北院一代柜更新的html重新刷版本 变更为 龙华东院更新时间确定，服务端环境检查，写更新步骤
- #10 - 2025-04-18 09:29 - shangdavid
- 2025-04-17 1h 1) 龙华更新服务端环境检查，已转nacos，未装ncms；2) 写发布步骤
- #11 - 2025-04-18 09:39 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #12 - 2025-04-21 09:15 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#13 - 2025-04-22 10:40 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed