

缝线柜用户手册更新

2025-04-14 18:09 - 韩晓真 (Hyojin)

状态:	In Progress	开始日期:	2025-04-14
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	韩晓真 (Hyojin)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	34.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-15 23:59 - 韩晓真 (Hyojin)

- 状态 从 New 变更为 In Progress