

Product Deployment - Support #22247

市一北院发布准备（加密狗及许可，柜子发布科室确认，sygc数据配置）

2025-04-17 09:22 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-04-17
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-04-17 09:22 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-04-17 18:03 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2025-04-18 09:23 - shangdavid
- 主题 从 市一北院发布准备（加密狗及许可，sygc数据配置） 变更为 市一北院发布准备（加密狗及许可，柜子发布科室确认，sygc数据配置）
- #4 - 2025-04-18 09:23 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2025-04-17 3h 完成市一北院发布准备（加密狗及许可，柜子发布科室确认，sygc数据配置）
- #5 - 2025-04-18 10:37 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #6 - 2025-04-22 10:40 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed