

广州妇儿syhl和制标更新准备

2025-04-25 17:30 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-04-27
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-25 17:30 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-04-25 17:30 - shangdavid

- 主题 从 广州妇儿syhl和制标更新 变更为 广州妇儿syhl和制标更新准备

#3 - 2025-04-27 09:55 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 50

2025-04-25 2h

1) 服务端syhl更新包及配置文件准备完成，可直接停服务替换运行；2) 制标更新包上传，堡垒机运维机连不上无法做准备，周日继续做准备

#4 - 2025-04-27 15:50 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#5 - 2025-04-27 15:51 - shangdavid

- 开始日期 从 2025-04-25 变更为 2025-04-27

2025-04-27 2h 1) 完成广州妇儿syhl和3个院区的制标更新准备

#6 - 2025-04-28 10:42 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#7 - 2025-04-30 10:38 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed