

Product Deployment - Support #22620

13178市一北院BLG034读卡器uhf更换为HF改配置

2025-05-06 17:38 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-05-06
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-05-06 17:39 - shangdavid
- 状态 从 *New* 变更为 *In Progress*
- #2 - 2025-05-07 09:17 - shangdavid
- 状态 从 *In Progress* 变更为 *Resolved*
- #3 - 2025-05-07 09:41 - shangdavid
- 2025-05-06 1h 1) 市一北院BLG034读卡器uhf更换为HF改配置，现场测试完成
- #4 - 2025-05-07 09:42 - shangdavid
- % 完成 从 *0* 变更为 *100*
- #5 - 2025-05-07 13:56 - shangdavid
- 主题 从 *市一北院BLG034读卡器uhf更换为HF改配置* 变更为 *13178市一北院BLG034读卡器uhf更换为HF改配置*
- #6 - 2025-05-08 09:16 - shangdavid
- 状态 从 *Resolved* 变更为 *To Be Closed*
- #7 - 2025-05-09 13:17 - admindev
- 状态 从 *To Be Closed* 变更为 *Closed*