

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #22858

sicp日志输出太多问题处理

2025-05-16 09:59 - 蔡旭庆（Wendell）

状态:	In Progress	开始日期:	2025-05-15
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	蔡旭庆（Wendell）	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-05-16 10:05 - 蔡旭庆（Wendell）

05/15 4.5h 识别库占比50%，libuvc占比5.5%，前端占比22%，指纹输出占比16%，libuvc日志已去除，识别库添加调试模式，线程运行不输出debug日志

#2 - 2025-05-16 10:05 - 蔡旭庆（Wendell）

- 状态从 New 变更为 In Progress