

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #23137

缝线柜v02.09.00 FSW问题沟通处理

2025-05-27 18:38 - 王超群 (Carey)

状态:	In Progress	开始日期:	2025-05-27
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
缝线柜v02.09.00 FSW问题沟通处理			

历史记录

#1 - 2025-05-27 18:38 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 New 变更为 In Progress