

市一北院高值更新约时间定计划

2025-06-03 09:58 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-06-03
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.75 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-03 09:59 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-06-03 10:51 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2025-06-04 10:06 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2025-06-03 0.75h 1) 跟现场继续约时间，暂定6月中旬，现场会和spd沟通约一天时间做更新
- #4 - 2025-06-05 09:21 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2025-06-06 15:25 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed