

非RFID AGV测试

2025-06-10 18:18 - 韩晓真 (Hyojin)

状态:	Closed	开始日期:	2025-06-10
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	韩晓真 (Hyojin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	19.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-10 18:18 - 韩晓真 (Hyojin)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-06-14 22:38 - 韩晓真 (Hyojin)
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2025-06-14 22:38 - 韩晓真 (Hyojin)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2025-06-17 09:17 - 胡玮佩 (Havi)
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2025-06-17 09:26 - 胡玮佩 (Havi)
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed