

状态:	Closed	开始日期:	2025-06-16
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-16 10:25 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-06-16 16:33 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2025-06-17 09:21 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2025-06-16 3h 1) 找硬件组同事申领工控机，现场要远程做备份；2) 工控机系统还原离线发布配置；3) 记录Mac信息交还给生产组寄出
- #4 - 2025-06-18 09:29 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2025-06-18 16:21 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed