

无RFID AGV演示

2025-06-19 18:32 - 韩晓真 (Hyojin)

状态:	Closed	开始日期:	2025-06-19
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	韩晓真 (Hyojin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-19 18:32 - 韩晓真 (Hyojin)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-06-20 09:09 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-06-23 09:19 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#4 - 2025-06-23 11:10 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed