

## 【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #23700

### 北医三院相关

2025-06-23 09:52 - 尹駟 ( Antoine )

状态:	In Progress	开始日期:	2025-06-23
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	尹駟 ( Antoine )	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	107.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-06-23 09:53 - 尹駟 ( Antoine )

6.20 1.5h 接口会议, 2h 会议文档整理, 反馈问题总结等

#2 - 2025-06-23 09:54 - 尹駟 ( Antoine )

- 状态从 Resolved 变更为 In Progress

#3 - 2025-06-24 09:14 - 尹駟 ( Antoine )

6.23 7.5h 用google mlkit实现qrcode识别并测试

#4 - 2025-06-25 10:08 - 尹駟 ( Antoine )

6.24 2h 接口会议, 1h 整理消耗方案

#5 - 2025-06-26 09:33 - 尹駟 ( Antoine )

6.25 2.5h 北医三院接口会议内容整理, 1h review

#6 - 2025-06-27 09:23 - 尹駟 ( Antoine )

6.26 3.5h 消耗及归还流程设计 1.5h review消耗及归还流程设计 0.5h 开发进度追踪等

#7 - 2025-06-30 09:55 - 尹駟 ( Antoine )

6.27 1h 按review修改设计等, 1h 与开发review设计, 2h 提测内容整理等

#8 - 2025-07-03 09:51 - 尹駟 ( Antoine )

6.30 1h 开发中设计确认

#9 - 2025-07-04 09:45 - 尹駟 ( Antoine )

7.3 1h 开发客户端demo, 3h 排查demo过程中的crash问题

#10 - 2025-07-07 09:26 - 尹駟 ( Antoine )

7.4 3h crash问题排查及bug修复review

#11 - 2025-07-16 09:40 - 尹駟 ( Antoine )

7.15 2.5h 根据北医三院入柜规列表整理缝线柜识别支持情况并反馈, 1.5h 读接口文档并整理疑问

#12 - 2025-07-17 10:07 - 尹駟 ( Antoine )

7.16 1h 接口会议, 2h整理接口文档

#13 - 2025-07-18 10:11 - 尹駟 ( Antoine )

7.17 4h 整理接口文档, review等

- #14 - 2025-07-21 09:30 - 尹翾 ( Antoine )  
7.18 1h 接口文档review及与spd开发沟通
- #15 - 2025-07-28 09:20 - 尹翾 ( Antoine )  
7.24 1.5h 提测相关邮件及ncms配置发布等
- #16 - 2025-07-28 17:50 - 尹翾 ( Antoine )  
7.28 3h 规格书review和撰写
- #17 - 2025-07-30 10:13 - 尹翾 ( Antoine )  
7.29 2.5h 整理版本, 撰写规格书等
- #18 - 2025-07-31 08:56 - 尹翾 ( Antoine )  
7.30 1.5h demo, 2h 规格书review及修改
- #19 - 2025-08-01 09:56 - 尹翾 ( Antoine )  
7.31 0.5h FSW讨论分配等
- #20 - 2025-08-04 09:46 - 尹翾 ( Antoine )  
8.1 0.5h FSW讨论和分配
- #21 - 2025-08-07 18:02 - 尹翾 ( Antoine )  
8.5 0.5h 出差沟通
- #22 - 2025-08-07 18:07 - 尹翾 ( Antoine )  
8.7 0.5h 发布计划会议, 0.5h 整理会议纪要, 6.5h 联调
- #23 - 2025-08-11 10:04 - 尹翾 ( Antoine )  
8.8 2h review发布流程会议
- #24 - 2025-08-11 10:09 - 尹翾 ( Antoine )  
8.8 1h 撰写发布流程, 4h 联调及测试柜子基本功能
- #25 - 2025-08-12 18:02 - 尹翾 ( Antoine )  
8.11 6.5h 发布文档撰写, review并协助eric发布
- #26 - 2025-08-12 18:10 - 尹翾 ( Antoine )  
8.12 3h 协助Eric发布, 解决发布问题, 1h 联系孚迅安排固件升级, 1h 设置打印机, 0.5h 制作一部分识别模板
- #27 - 2025-08-14 10:05 - 尹翾 ( Antoine )  
8.13 1h 现场问题会议 6.5h 现场问题调查, 协助联调, 协助视频拍摄, 协助整理账号等