

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Bug #23793

FSW 问题调查处理

2025-06-25 19:28 - 王超群 (Carey)

状态:	In Progress	开始日期:	2025-06-25
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
FSW 问题调查处理			

历史记录

#1 - 2025-06-25 19:28 - 王超群 (Carey)

- 状态从 New 变更为 In Progress