

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #23809

齿科柜硬件引导测试需求会议

2025-06-26 09:37 - 尹駟 (Antoine)

状态:	In Progress	开始日期:	2025-06-26
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	尹駟 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-26 09:37 - 尹駟 (Antoine)

- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress

#2 - 2025-06-26 09:38 - 尹駟 (Antoine)

6.25 1h