

深圳二院版本核对

2025-06-30 09:12 - shangdavid

状态:	In Progress	开始日期:	2025-06-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-30 09:14 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-07-01 10:25 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 10

2025-06-30 1.5h 1) 远程查看服务端应用版本 ; 2) 堡垒机无法传文件 , 整理更新包给jacory , 请帮忙放到内网客户端我再从服务器取

#3 - 2025-07-01 10:54 - shangdavid

- 主题 从 深圳二院更新准备 变更为 深圳二院版本核对