

Product Deployment - Support #23953

养志康复医院计划

2025-07-02 09:34 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-07-01
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-02 09:34 - shangdavid

- 状态 从 *New* 变更为 *Resolved*

#2 - 2025-07-02 09:45 - shangdavid

- % 完成 从 *0* 变更为 *100*

2025-07-01 0.5h 1) 养志康复医院计划沟通，现场最近给医院做低值培训；高值联调暂时没有计划安排，需要继续等通知

#3 - 2025-07-02 13:32 - wangkay

- 状态 从 *Resolved* 变更为 *To Be Closed*

#4 - 2025-07-02 15:16 - admindev

- 状态 从 *To Be Closed* 变更为 *Closed*