

黄冈高值联调推进

2025-07-14 09:20 - wangkay

|       |          |          |            |
|-------|----------|----------|------------|
| 状态:   | Resolved | 开始日期:    | 2025-07-14 |
| 优先级:  | Normal   | 计划完成日期:  |            |
| 指派给:  | wangkay  | % 完成:    | 0%         |
| 类别:   |          | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本: |          | 耗时:      | 0.50 小时    |
| 客户名称: |          | 现场FSW统计: | 否          |
| 关键字:  |          | 产品名称:    | 无          |
| 描述    |          |          |            |

历史记录

- #1 - 2025-07-14 09:20 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-07-14 17:46 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved