

13783粤北智能柜部分子柜功能变更需求确认，工控机卡死问题看看

2025-07-23 09:45 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-07-23
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-23 09:45 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-07-24 09:51 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-07-24 09:57 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-07-23 2h 1)13783粤北智能柜部分子柜功能变更需求已确认功能正常；2) vnc卡死问题多次测试处理otg问题未解决，不清楚原因，以后再查

#4 - 2025-07-24 11:28 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2025-07-24 15:31 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed