

上海九院发布进度跟进

2025-08-04 10:14 - wangkay

状态:	In Progress	开始日期:	2025-08-04
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-04 10:14 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-08-04 16:58 - wangkay
- 8/4 bug list整理；标签打印，单据打印待定