

状态:	Closed	开始日期:	2025-08-11
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-11 09:12 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-08-12 09:12 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2025-08-12 09:12 - shangdavid
- 主题 从 上海九院3套新加低值柜和1套量产柜改低值柜发布 变更为 上海九院3套新加低值柜李离线发布
- #4 - 2025-08-12 09:21 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2025-08-11 8h
- 1) 1号楼9楼和10楼2套低值柜离线发布完成，其中9号楼柜未安装扫码枪（设备放抽屉里）；2) 10号楼急诊室1套低值柜在线发布完成，科室做手术，功能未来及得测试，人脸未激活，扫码枪也未配置
- #5 - 2025-08-12 10:40 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #6 - 2025-08-12 13:25 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed