

状态:	Closed	开始日期:	2025-08-19
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-08-19 16:06 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-08-19 18:00 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2025-08-20 09:43 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 80
- 2025-08-19 1h 转工程单给开发处理，具体事项由现场在群里和开发直接沟通处理
- #4 - 2025-08-20 10:47 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2025-08-20 13:28 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed