

縫針縫線環境設定及基礎數據建立

2025-08-25 09:55 - 林忠达 (wade)

状态:	New	开始日期:	2025-08-25
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	林忠达 (wade)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			