

高值柜版本（下一个GA）FSW整理及沟通

2025-08-29 10:06 - 林忠达（wade）

状态:	New	开始日期:	2025-08-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	林忠达（wade）	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			