

Product Deployment - Support #25599

上海九院发布跟进（入场条件导致项目推迟）

2025-09-01 10:20 - wangkay

状态:	In Progress	开始日期:	2025-09-01
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-01 10:21 - wangkay

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-09-01 14:07 - wangkay

9/1 无强弱电，SPD已申请基建科流程。9月如果还不好，可以往后推迟