

南方增城开发联调支持

2025-09-08 10:50 - wangkay

状态:	To Be Closed	开始日期:	2025-09-08
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-08 10:50 - wangkay

- 状态 从 New 变更为 Resolved

#2 - 2025-09-09 12:59 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed