

Product Deployment - Support #26020

南方总院 制标环境安装，printer离线发布

2025-09-17 13:56 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-09-22
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-22 10:04 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-09-22 10:05 - shangdavid

- 主题 从 南方总院 1套门禁， 1套验收台发布 变更为 南方总院 制标环境安装， printer离线发布

- 开始日期 从 2025-09-19 变更为 2025-09-22

#3 - 2025-09-23 09:14 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#4 - 2025-09-23 09:21 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-09-22 5h

1)3台打印机和制标工控机等设备从库房搬运到仓库中心点；2）3台打印机安装， 上电做走纸校准；3）制标工控机上电做printer离线发布配置

#5 - 2025-09-24 11:48 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#6 - 2025-09-24 13:28 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed