

南方医院上线前准备

2025-10-09 05:35 - shangdavid

状态:	To Be Closed	开始日期:	2025-09-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-09 05:35 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 Resolved

#2 - 2025-10-09 05:37 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-09-30 2.5h 1.sygc收不到盘点单联系开发调查，原因是柜内没有库存 2.发盘点单配合现场做盘点功能测试
3.上线前清库，syht清理sql脚本有问题联系开发检查处理完成
4.上线前准备完成联系现场协调spd发正式数据，库房还在录入耗材预计明早开始制标，发布工作暂时结束

#3 - 2025-10-09 05:38 - shangdavid

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed