

Product Deployment - Support #26823

深圳妇幼服务器上架事情确认，ncms配置远程请kay审核

2025-10-28 09:36 - shangdavid

状态:	To Be Closed	开始日期:	2025-10-27
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-10-28 09:36 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 Resolved
- #2 - 2025-10-28 09:38 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2025-10-27 1h
- 1)服务器上架事情确认,还是无法进机房上架，后续由现场同事协助帮忙上架到机房机柜记录位置信息；2) 服务期开机远程ncms配置远程请kay审核
- #3 - 2025-10-28 10:41 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed