

上海儿中心总院高值更新准备

2025-11-10 16:43 - shangdavid

状态:	In Progress	开始日期:	2025-11-10
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-10 16:43 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-11-11 10:35 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 20

2025-11-10 1.5h 1)远程服务器上传更新包；2)取服务端应用版本，后续交开发评估数据库sql执行效率

#3 - 2025-11-13 10:35 - shangdavid

- % 完成 从 20 变更为 30

2025-11-12 2.5h

1)远程服务器上传解压更新包；2)数据库sql执行效率问题联系开发远程评估，需要优化处理后更新，数据库管理员密码账号密码问题；3)客户端备份配置，刷html和config配置核对