

Product Deployment - Support #27377

市一北院领加密狗1个，去现场1套高值柜发布

2025-11-17 10:10 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-11-17
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-11-17 10:10 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-11-17 10:33 - shangdavid
- 主题 从 市一北院1套高值柜发布 变更为 市一北院领加密狗1个，去现场1套高值柜发布
- #3 - 2025-11-18 10:13 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2025-11-18 10:22 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2025-11-18 6.5h 1)公司出发去市一北院；2) 1套高值柜发布配置及功能测试
- #5 - 2025-11-18 10:39 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #6 - 2025-11-18 10:47 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed