

上海市六总院安装杀毒软件

2025-11-21 11:34 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-11-21
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-21 11:34 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-11-21 13:45 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-11-24 10:08 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-11-21 1.5h 上海市六总院安装杀毒软件

#4 - 2025-11-24 10:33 - shangdavid

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2025-11-24 11:41 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed