

|       |             |          |            |
|-------|-------------|----------|------------|
| 状态:   | In Progress | 开始日期:    | 2025-12-08 |
| 优先级:  | Normal      | 计划完成日期:  |            |
| 指派给:  | shangdavid  | % 完成:    | 0%         |
| 类别:   |             | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本: |             | 耗时:      | 0.25 小时    |
| 客户名称: |             | 现场FSW统计: | 是          |
| 关键字:  |             | 产品名称:    | 无          |
| 描述    |             |          |            |

历史记录

- #1 - 2025-12-08 10:15 - shangdavid
- 指派给 被设置为 shangdavid
- #2 - 2025-12-08 10:15 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #3 - 2025-12-10 09:25 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #4 - 2025-12-10 09:47 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #5 - 2025-12-10 09:57 - shangdavid
- 2025-12-09 0.25 1 ) 询问现场同事给远程，目前人不在，预计明后天到现场给远程
- #6 - 2025-12-10 17:05 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #7 - 2025-12-12 09:40 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #8 - 2025-12-12 17:56 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #9 - 2025-12-12 17:57 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress