

状态:	Feedback	开始日期:	2026-02-03
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	是
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2026-02-03 17:39 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2026-02-05 15:50 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2026-02-06 09:32 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2026-02-05 1.5h 1) 取日志给开发，目前反馈sygc查询sql速度慢，需要看服务器mysql性能等
- #4 - 2026-02-06 10:39 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress
- #5 - 2026-02-09 11:30 - shangdavid
- % 完成 从 100 变更为 80
- 2026-02-06 1h 1)需要连数据库检查问题
- #6 - 2026-02-10 09:47 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback