

北医缝线柜-需求

2026-02-11 09:09 - 胡玮侃 (Havi)

状态:	New	开始日期:	2026-02-11
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	胡玮侃 (Havi)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			
子任务:			
Task # 29314: 北医缝线柜-测试			In Progress