



7/3/2024-7/3/2024-归还	Resolved 0%
7/3/2024-7/3/2024-货柜库存、前端界面、后端端口	Resolved 0%
7/4/2024-7/4/2024-库存纠正放入	Resolved 0%
7/4/2024-7/4/2024-上架库存纠正（放入）	Resolved 0%
7/4/2024-7/4/2024-库存纠正取出	Resolved 0%
7/5/2024-7/5/2024-暂存箱/归还箱库存，前端界面、后端端口	Resolved 0%
归还功能开发	
7/5/2024-7/5/2024-udi解码	
上架单导入功能	
上架单据查询功能	
仓间库存、前端界面、后端端口	
归还	
货柜库存、前端界面、后端端口	
暂存箱/归还箱库存	
消耗	Resolved 0%
品规调整，客户端货柜库存接口	
7/8/2024-7/8/2024-识别库集成 ocrTest	
7/8/2024-7/8/2024-效期查询，前端界面、后端端口	Resolved 0%
7/8/2024-7/8/2024-udi品规对照	Resolved 0%
7/9/2024-7/12/2024-udi解码，OCR设计	Resolved 0%
7/15/2024-7/15/2024-udi解码，ocr设计review	Resolved 0%
7/9/2024-7/9/2024-仓间进出统计	Resolved 0%
7/9/2024-7/9/2024-货柜进出统计	Resolved 0%
暂停-第三方识别库 华为	Feedback 0%
7/9/2024-7/9/2024-识别库集成sicp ocr dm 条码	Resolved 100%
7/9/2024-7/13/2024-解决支付宝可以识别但我们不能识别的照片	New 0%
领用未归还前后端接口及页面	
7/10/2024-7/10/2024-领用清单打印调整	Resolved 0%
7/10/2024-7/10/2024-归还后做库存纠正后，在操作历史查询内查看领出X个归还为X*2个	Resolved 0%
暂停-第三方识别库 阿里	Feedback 0%
7/10/2024-7/12/2024-上架、领用识别集成测试，对照信息相关接口开发联调	Resolved 80%
07/10/2024-07/10/2024 品规条码数量设置	
15713 领用单修改	
现场需求确认	Resolved 0%

暂时停止-第三方识别库 ML Kit	Feedback 0%
07/11/2024-07/11/2024 集成多条码版本识别库	Resolved 100%
仓间库存、暂存箱库存、归还箱库存调整	
7/10/2024-7/11/2024 FSW15713 设计	
7/11/2024-7/11/2024 套包数量不足领用设计	Resolved 0%
7/12/2024-7/15/2024-归还	Resolved 80%
7/12-7/12 领用未归还改动，有唯一码到人，无唯一码到科室	
7/12-7/12 归还，消耗，退库逻辑修改	
7/12/2024-7/15/2024 OCR逻辑设计	Resolved 0%
7/12/2024-7/12/2024 套包数量不足领用review	Resolved 0%
联调测试问题调查处理	
7/12-7/16 与Carey联调集成	
7/15/2024-7/16/2024 Amy切图	Resolved 0%
更新识别库返回多数据结构及测试datamatrix 解析报错调查反馈	
7/16/2024-7/16/2024 文档说明支持哪些识别组合的包装	Resolved 0%
7/16/2024-7/16/2024 硬件模拟，从文件读入柜内识别结果，从mq读入柜外识别结果，用android模拟器运行	Resolved 100%
7/16/2024- codereview	
7/16/2024- 提测和demo 条码二维码上架领用归还	
7/16/2024-7/16/2024 OCR逻辑review	Resolved 0%
7/16/2024-7/17/2024 OCR方法集成到客户端	Resolved 100%
7/16/2024-7/16/2024 客户端登陆后切换手术套包/缝线单品的按钮	Resolved 100%
7/16/2024-7/16/2024 领用单打印修改	Resolved 0%
7/16/2024-7/16/2024 消耗退库设计	Resolved 0%
7/16/2024-7/16/2024 消耗退库设计review	Resolved 0%
7/16/2024-7/16/2024 识别库提供前处理独立功能	Feedback 0%
7/16/2024-7/16/2024 提供判断是否有条码和二维码的方法	Feedback 0%
7/16/2024-7/16/2024 唯一码上架单导入	
code、功能 review , review 发现的问题优化处理、打包提测整理	
打印组件库增加是否横屏属性	
7/17/2024-7/19/2024 OCR逻辑修改	Resolved 90%
7/17/2024-7/20/2024 黑白上镜头条码二维码识别测试	In Progress 0%
7/17/2024-7/20/2024 黑白下镜头条码二维码识别测试	New 0%
7/17/2024-7/20/2024 黑白上镜头OCR识别测试	In Progress 0%
7/17/2024-7/20/2024 黑白下镜头OCR识别测试	New 0%

7/17/2024-7/20/2024 鱼眼镜头矫正	New 0%
7/17/2024-7/17/2024 库存纠正设计	Resolved 0%
7/22/2024-7/22/2024 消耗统计	Resolved 0%
7/22/2024-7/22/2024 退库统计	Resolved 0%
7/22/2024-7/22/2024 消耗管理	Resolved 0%
7/22/2024-7/22/2024 退库管理	Resolved 0%
7/17/2024-7/17/2024-品规中增加REF属性	Resolved 0%
7/18/2024-7/19/2024 工厂测试 二维码 ocr	Feedback 0%
7/18/2024-7/19/2024 工厂测试问题支持	Feedback 60%
7/20/2024-7/22/2024 客户端套包数量不足领用	Resolved 100%
7/18/2024-7/18/2024 库存纠正设计review	Resolved 0%
7/18/2024-7/18/2024 消耗	Resolved 0%
7/18/2024-7/18/2024 退库	Resolved 0%
7/22/2024-7/22/2024 取消消耗	Resolved 0%
7/18/2024-7/19/2024 报表设计	In Progress 0%
7/19/2024- 更新QA版本 ocr上架领用归还	
7/19/2024-7/19/2024 报表设计review	Resolved 0%
7/19/2024-7/19/2024 调查是否需要设计识别优化逻辑	Resolved 0%
实物扫描构建上架单	
demo 及QA测试协助	
7/22/2024- 更新QA版本 FSW 15713 湘雅需求	
暂缓 前处理功能集成到OcrTest	Feedback 0%
FSW16058 识别库柜内OCR方法在3THREAD NUMBER设置下CRASH	
7/22/2024-7/22/2024柜内识别暂时改用柜外逻辑，ocr只支持维护级别品规	
7/22/2024-7/22/2024 库存纠正设计关于领用了效期不明货品的补充逻辑	
7/23/2024-7/23/2024 暂存箱报表	
7/23/2024-7/23/2024 品规导入增加维护级别，识别类型，udi标识和REF	
7/23/2024-7/23/2024 柜子库存如果效期数量和品规库存量不同，不能访问	
7/26/2024-7/26/2024 视频查询	
7/22/2024-7/22/2024-增加批次数量修改接口	
7/24/2024-7/25/2024 消耗	Resolved 100%
7/25/2024-7/25/2024 退库	Resolved 100%
7/25/2024-7/25/2024 消耗统计	Resolved 100%
7/25/2024-7/25/2024 退库统计	Resolved 100%

库存纠正消耗、退库讨论会议	
7/23/2024-7/24/2024 库存纠正	Resolved 100%
7/26/2024-7/26/2024 上架库存纠正	Resolved 100%
QA 测试问题调查处理	
开发环境问题协助	
7/23/2024-7/23/2024 上架单查询	Resolved 0%
7/24/2024-7/24/2024 领用未归还提醒	Resolved 0%
7/24/2024-7/24/2024 领用未归还查询	Feedback 0%
7/24/2024-7/24/2024 过效期提醒	Resolved 0%
7/25/2024-7/25/2024 QA版本更新 库存纠正	
领用未归还调整	
暂存箱清空问题处理	
无明细领用单生成问题处理	
客户端环境处理	
7/25/2024-7/25/2024 效期查询	Resolved 0%
7/25/2024-7/25/2024 操作历史查询	Resolved 100%
7/25/2024-7/25/2024 预警报警	Resolved 100%
7/26/2024-7/26/2024 单品查询	Resolved 100%
7/26/2024- 更新QA版本 其他业务和报表	
FSW 16110 bug修复 仓间库存数量统计错误	
FSW 16132 bug修复 货柜进出统计页面存在数据重复	
上架时库存纠正异常记录	
FSW问题处理及新电脑环境搭建	
OCR识别库改造并发识别逻辑	
有明细上架单单品重复导入问题处理	
上架单、退库单、消耗单、取消消耗单导出调整	
领用未归还导出优化	
近效期报警定时任务增加无明细处理	
版本提测及demo	
工厂测试识别率日志分析整理	
新版识别库及模板文件替换打包	
demo 问题调查处理	
仓间库存、货柜库存导出增加无明显页	
测试BUG问题排查及BUG修复	

<p>OCRTTest 修改提供选择图片测试一维、二维、OCR识别</p> <p>FSW 16212 bug修复 缝针缝线autoinstall安装提示SQL显示错误</p> <p>FSW 16237 bug修复 识别方式为DataMatrix,维护级别为品规批次,客户端上架扫码无法识别</p> <p>FSW 16246 bug修复 效期页面同品规同批次同规格同有效期数据没有合成一条记录显示,分别显示</p> <p>FSW 16228 bug修复 货柜进出统计明细页面提示异常,无法查看</p> <p>识别查询接口入参调整</p> <p>OCRTTest工程增加批量识别功能</p> <p>调查识别采集图片缺少问题</p> <p>消耗统计、退库统计、仓间进出统计、货柜进出统计导出功能增加无明细</p> <p>识别库升级及失败图集测试整理</p> <p>FSW 16289 bug修复 客户端品规做退库操作后,客户端仓间库存没有减少,做了柜内消耗</p> <p>FSW 16286 bug修复 有明细导入品规维护级别品规批次上架单,可以导入成功</p> <p>FSW 16277 bug修复 清空归还箱后,数据为0不应显示</p> <p>FSW 16280 bug修复 上架单查询条件失效</p> <p>限制库存货品不允许修改维护级别</p> <p>领用单无数据问题排查</p> <p>领用未归还查询</p> <p>领用未归还提醒</p> <p>现场识别率测试</p> <p>缝线柜查询画面调整测试</p> <p>FSW 16293 bug修复 导入上架单和新品规时报服务端异常</p> <p>FSW 16294 bug修复 套包领用完成打印清单,清单内容显示了没有在套包内的品规</p> <p>FSW 16299 bug修复 领用清单统计计算有误</p> <p>0802测试问题排查及客户端接口问题处理</p> <p>ocrTest、sicp识别库升级及测试</p> <p>sics、sicw部分代码合并并发布新版本提测</p> <p>中吉接口文档阅读</p> <p>提高OCR识别率</p> <p>提高DataMatrix识别率</p> <p>DM识别转角度问题</p> <p>oponCV第三方工具</p> <p>翘起来耗材与现场确认</p> <p>工厂测试问题调查、优化相关问题</p> <p>DataMatrix识别模板建立繁琐</p>	
---	--

<p>无唯一码版本培训</p> <p>现场测试问题调查、优化相关问题</p> <p>缝针缝线现场问题支持</p> <p>双面识别开发测试</p> <p>选择上架单, 品规维护级别的数据, 需要列表提示框：这些耗材是按品规维护的, 请注意有效期！</p> <p>4摄像头code开发及测试</p> <p>湘雅现场测试</p> <p>柜内识别4个摄像头采集识别功能开发</p> <p>ocrTest识别库升级测试</p> <p>人脸识别功能拆分单独app</p> <p>领用功能相关优化</p> <p>工厂采集图片测试</p> <p>ocrTest新增图片分类及图片侦测识别功能</p> <p>工厂图片分类整理及新方法集成测试</p> <p>工厂采集图片分析新开发相关测试功能</p> <p>OcrDemo 功能优化增加单张测试功能</p> <p>现场测试问题调查及版本更新</p> <p>OcrDemo 测试功能开发及测试</p> <p>缝针缝线套包领用V1.2功能处理</p> <p>Fix缝针缝线客户端BUG</p> <p>【报修开发】缝针缝线市一南院</p> <p>david Todo 是否需要调brightness和contract , exposure</p> <p>工厂硬件拍照相关验证</p> <p>    Todo 灯光调整后回归测试</p> <p>    800ms的翻板，与孚迅沟通</p> <p>    Todo 等灯光调试完后，工厂6th柜子需配置摄像头相关参数</p> <p>需解决下摄像头图像大小不一致问题</p> <p>    批量测试 验证空位非空位算法，需重新采集图片</p> <p>    可在工厂 采集空位/非空位图片</p> <p>Todo Google Datamatrix测试</p> <p>11/1 抓3588内存大小的日志</p> <p>保存已获得的template（DM、ROI），在程序安装时默认部署</p> <p>市一南相关的任务</p> <p>    Todo 建立识别照片库</p>	<p>【报修开发】缝针缝线市一南院</p> <p>To Be Closed 62%</p> <p>New 0%</p> <p>Feedback 0%</p> <p>Feedback 0%</p> <p>To Be Closed 93%</p> <p>New 66%</p> <p>New 0%</p> <p>In Progress 100%</p> <p>Feedback 100%</p>
--	---

opencv GPU加速调研	Feedback 0%
11/1 中吉接口，月底前沟通	
david windows版 duty cycle批量测试程序开发	Feedback 0%
跟踪david 印刷问题dm识别方法调研	
市一南上线 review模板制作过程	Feedback 0%
追踪中吉接口对接	Feedback 0%
datamatrix gs1-128编码规则整理 与 datamatrix 官方容错规范整理	
市一南上线 沟通流程	
市一南上线 柜子设置，模板制作及试运行验证	New 0%
DemoTest 新功能开发	
市一南上线 组织软件培训	New 0%
市一南上线 服务端和客户端空间清理，客户端和服务端更新，远程访问确认	
市一南上线现场准备	
暂停待市一南上线后继续 批量测试验证TryError_DutyCycle	New 0%
AI 分析领用流程相关code以及优化修改测试	
FSW 17808 弹簧转动多次问题	
客户端相减判断耗材位置和按指定摄像头顺序识别	
新需求及开发及测试问题处理	
客户端交接功能	Resolved 100%
FSW 17885 工厂柜子柜内摄像头1s延迟	
OCR 大小写，空格横线，相近字原优化	
新的领用流程开发	
缝针缝线新版本效率改进测试	
未完全回正空位照片采集与整理提供给David	
工厂测试问题调查处理	
市一南测试问题调查处理	
图片异步保存	
OOM 问题进一步调查	
领用流程优化，dm时ocr使用相同图片，而不是重新拍照	
缝线显示别名	
套包领用功能优化	
协助 uvc-camera-library库 相关问题	
move_arm 问题沟通及优化	
demotest 图片识别功能优化，测试google ocr 识别是否会旋转图片	



<p>合并代码，处理冲突，检查代码内容，打包测试</p> <p>套包编辑功能问题调查沟通处理</p> <p>取货未正常掉落场景方案沟通开发</p> <p>QA demo</p> <p>套包编辑品规更改为全品规</p> <p>套包领用非本柜子管理品规-优化各个领用前后相关页面展示内容</p> <p>QA FSW 问题调查沟通处理</p> <p>DemoTest OCR识别内容调研</p> <p>操作日志查询功能</p> <p>FSW 18336 当前货道库存只有2个，空位识别后，再次领用时，会出现None的情况，并用领用的耗材也不会进入暂存箱</p> <p>模糊二维码识别方案review</p> <p>紧急按钮按下-领用相关逻辑优化</p> <p>柜外识别并行效率测试</p> <p>react native 升级后导致gif图不能正常预览问题调查处理</p> <p>二维码切割逻辑实现</p> <p>需用秒表记录上架各步骤耗时</p> <p>修改为上架扫，领用不扫的估时</p> <p>缝线柜增加deepseek，给出各大运营商隐私协议</p> <p>上架扫码-领用不扫码业务逻辑沟通及开发用时评估</p> <p>领用mock 问题优化提供测试包及整理mock测试文档及内容讲解</p> <p>柜门状态、应急开关状态更新服务端，事件查询和操作日志查询补充两个查询条件</p> <p>多个摄像头配置UI及存储格式开发</p> <p>紧急按钮开关、柜门开关相关业务开发</p> <p>领用不识别流程业务改造</p> <p>上架精确到货位顺序功能开发</p> <p>QA 工厂测试问题调查及处理</p> <p>多个摄像头切换功能测试问题调查处理</p> <p>上架库存纠正精确到货位顺序功能开发</p> <p>硬件相关问题调查及优化</p> <p>库存纠正功能相关问题协助</p> <p>上架、上架库存纠正测试数据整理及单元测试</p> <p>领用功能套包散件配置分开兼容处理</p> <p>中吉接口梳理沟通与代码整合匹配</p> <p>发布文档整理和培训</p>	
---	--

市一南识别慢问题 108热敏纸打印交接单样式 上架库存纠正、库存纠正批次功能改造 归还功能改造 归还箱库存功能改造 市一南院领用耗时问题分析 龙华发布测试 工厂测试问题协助调查及处理 收集照片库 统计成功率 仓间库存、柜子库存查询功能改造 打印功能沟通及调研测试 sisp日志输出太多问题处理 市一南long-Find2模板标签识别问题处理 测试数据整理，QA demo 及 demo问题沟通处理 柜外模拟功能开发 中吉接口sisp代码实机测试自定义组合指令 市一南院耗材图片采集 新增日志目录可配置功能 docker方案和结果跟踪 rustdesk跟踪 探究虚拟显示器和物理显示器怎么切换 手术器械的缺陷分析方法调研 一代柜工控机升级2016提测跟踪 缝线柜v02.09.00 FSW问题沟通处理 斑马打印机打印PDF链接文件功能调研 柜子与服务端心跳功能开发 ocr识别批号效期 器械识别 ocr识别易错字符过滤 北医三院相关 FSW 问题调查处理 业务操作和消耗/反消耗 安卓和ract混淆 龙华东3588重置和黑屏	
--	--

<p>           监控摄像头同步时间ANR问题调查处理            按单领用功能开发            缝线柜支持取盒子            缝线柜支持识别盒子            客户端功能code 交接事宜            缝线柜客户端新功能开发            缝线柜柜外ocr识别不进行正则匹配原因确认与临时版本提供            龙华快速领用页面功能开发            胸科相关            Product Deployment            整理和学习各种产品发布手册            发布组1套发布练习和配置熟悉的虚拟机申请            老项目新增柜子远程发布方案review            发布过程非常规事项整理列表            金山公卫低值条码柜sybc和客户端更新            团队teams文档整理上传            顺德乐从医院备份            12920-浙江省中医-湖滨内镜室门禁科室提出被锁在门内            FSW13026 中山六院个别账号指纹登录异常            发布培训文档整理上传            13362-天津中医药大学附一-备用服务器需要实时同步数据            市一南院更新准备            医疗器械和信息采集            养志康复医院高值联调            中山六院1套一代柜加副柜跟进            市一北院新发布柜子工控机分辨率问题需解决            九院，胸科，南方增城补mysql备份计划            上海九院发布跟进            深圳妇幼服务器上架，入网            14698-江西省人民医院-人脸不识别            发布组发布文档上传审核            养志调配柜发布跟进            公司G30工控机镜像还原，ntp环境安装，新镜像制作            养志调配柜制标         </p>	
---	--



<p>Bug Leak 整理</p> <p>用户手册 补充更新</p> <p>整理测试环境配置 &amp; 自动化脚本</p> <p>条码柜测试环境整理</p> <p>缝针缝线硬件模拟测试+用户手册整理</p> <p>缝针缝线新版本测试</p> <p>单品柜-国际化</p> <p>單品櫃國際化測試</p> <p>周例会</p> <p>门禁-已消耗耗材提示快过期等现场bug</p> <p>Autoinstall-量产柜win-支持小车</p> <p>Autoinstall-条码柜linux&amp; Win</p> <p>高值柜06.09.04版本（下一个GA）</p> <p>GA回归用例整理</p> <p>感應台</p> <p>九院 条码 量产柜</p> <p>智能屋門禁</p> <p>国际SIM卡验证</p> <p>高值柜版本（下一个GA）FSW整理及沟通</p> <p>齿科柜平台发布优化需求测试</p> <p>agv用户手册更新</p> <p>齿科柜平台发布优化需求</p> <p>單品櫃用戶手冊更新</p> <p>單品櫃審計功能spec閱讀與測試用例撰寫</p> <p>士卓曼spec閱讀與測試用例撰寫</p> <p>Murren Web GUI Layout Verification</p> <p>Set Up Cloud Server in Azure Test Account</p> <p>Confirm Consumption Web/Cabinet &amp; encrypt (...)</p> <p>Consumption Query &amp; Report - Web</p> <p>Tenant Scope for Users</p> <p>Return to Warehouse Web &amp; Cabinet</p> <p>Singapore Dental Cabinet HW Testing</p> <p>雲端測試環境發佈版本</p> <p>人脸识别摄像头安装高度与角度</p>	<p>New 0%</p>
--	---------------

Murrem用戶手冊撰寫 齒科Printer Linux工控机测试 Murren Production/staging 雲環境架設 齒科Murren-离线模式测试 六院菱商制标重复问题 六院菱商制标重复问题-review M830标签测试 缝线柜-龙华快速领用版本 缝线柜-龙华快速领用版本测试 M830标签与H47共存环境测试 M830标签与H47共存环境测试 测试用例工具-Kiwi tcms 测试父任务项目 父功能 子问题	
--	--