

【报修开发】缝针缝线市一南院 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
18613	Task	Feedback	Normal		11/1 中吉接口，月底前沟通	朱勇 (Barry)	2024-12-03 15:04	2024-12-04		0		尹駟 (Antoine)			否