

【报修开发】缝针缝线 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
16912	Task	New	Normal		湘雅现场测试	尹駟 (Antoine)	2024-08-28 09:17	2024-08-28		0					否
16534	Task	Resolved	Normal		无唯一码版本培训	尹駟 (Antoine)	2024-08-14 09:33	2024-08-14		0		尹駟 (Antoine)			否
16368	Task	Feedback	Normal		DataMatrix识别模板建立繁琐	尹駟 (Antoine)	2024-08-08 10:05	2024-08-08		0		尹駟 (Antoine)			否
16270	Task	Resolved	Normal		翘起来耗材与现场确认	尹駟 (Antoine)	2024-08-08 09:25	2024-08-06		0		尹駟 (Antoine)			否
16264	Task	In Progress	Normal		oponCV第三方工具	尹駟 (Antoine)	2024-08-08 09:28	2024-08-06		0		尹駟 (Antoine)			否
16262	Task	Feedback	Normal		DM识别转角度问题	尹駟 (Antoine)	2024-08-08 10:05	2024-08-06		0		尹駟 (Antoine)			否
16255	Task	In Progress	Normal		提高DataMatrix识别率	尹駟 (Antoine)	2024-09-03 09:43	2024-08-06		0		尹駟 (Antoine)			否
16253	Task	In Progress	Normal		提高OCR识别率	尹駟 (Antoine)	2024-09-05 09:36	2024-08-06		0		尹駟 (Antoine)			否
16245	Task	Feedback	Normal		中吉接口文档阅读	尹駟 (Antoine)	2024-08-06 09:36	2024-08-06		0		尹駟 (Antoine)			否
15877	Task	Resolved	Normal		7/25/2024-7/25/2024 QA版本更新 库存纠正	尹駟 (Antoine)	2024-07-25 18:39	2024-07-25		0		尹駟 (Antoine)			否
15785	Task	Resolved	Normal		7/22/2024-7/22/2024 库存纠正设计关于领用了效期不明货品的 补充逻辑	尹駟 (Antoine)	2024-07-24 09:07	2024-07-22		0		尹駟 (Antoine)			否
15752	Bug	In Progress	Normal		FSW16058 识别库柜内OCR方法在3THREAD NUMBER设置下CRASH	尹駟 (Antoine)	2024-08-05 09:18	2024-07-22		0		尹駟 (Antoine)			否
15557	Task	Resolved	Normal		7/19/2024-7/19/2024 调查是否需要设计识别优化逻辑	尹駟 (Antoine)	2024-07-22 13:07	2024-07-19	2024-07-19	0	2.00	尹駟 (Antoine)			否
15556	Task	Feedback	Normal		7/16/2024-7/16/2024 提供判断是否有条码和二维码的方法	尹駟 (Antoine)	2024-07-22 13:06	2024-07-16	2024-07-16	0		尹駟 (Antoine)			否
15555	Task	New	Normal		7/26/2024- 更新QA版本 其他业务和报表	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 19:40	2024-07-26		0					否
15538	Task	Resolved	Normal		7/19/2024-7/19/2024 报表设计review	尹駟 (Antoine)	2024-07-22 20:50	2024-07-19	2024-07-19	0		尹駟 (Antoine)			否
15537	Task	In Progress	Normal		7/18/2024-7/19/2024 报表设计	尹駟 (Antoine)	2024-07-25 09:32	2024-07-18	2024-07-19	0	8.00	尹駟 (Antoine)			否
15533	Task	Resolved	Normal		7/18/2024-7/18/2024 库存纠正设计review	尹駟 (Antoine)	2024-07-22 20:53	2024-07-18	2024-07-18	0		尹駟 (Antoine)			否

#	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
15528	Task	Resolved	Normal		7/17/2024-7/17/2024 库存纠正设计	尹駟 (Antoine)	2024-07-26 09:28	2024-07-17	2024-07-17	0	4.00	尹駟 (Antoine)			否
15527	Task	New	Normal		7/17/2024-7/20/2024 鱼眼镜头矫正	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 19:40	2024-07-17	2024-07-20	0					否
15526	Task	New	Normal		7/17/2024-7/20/2024 黑白下镜头OCR识别测试	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 19:40	2024-07-17	2024-07-20	0					否
15525	Task	In Progress	Normal		7/17/2024-7/20/2024 黑白上镜头OCR识别测试	尹駟 (Antoine)	2024-07-18 09:45	2024-07-17	2024-07-20	0		尹駟 (Antoine)			否
15524	Task	New	Normal		7/17/2024-7/20/2024 黑白下镜头条码二维码识别测试	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 19:40	2024-07-17	2024-07-20	0					否
15523	Task	In Progress	Normal		7/17/2024-7/20/2024 黑白上镜头条码二维码识别测试	尹駟 (Antoine)	2024-07-25 09:30	2024-07-17	2024-07-20	0		尹駟 (Antoine)			否
15522	Task	Feedback	Normal		7/16/2024-7/16/2024 识别库提供前处理独立功能	尹駟 (Antoine)	2024-07-22 13:06	2024-07-16	2024-07-16	0		尹駟 (Antoine)			否
15521	Task	Resolved	Normal		7/16/2024-7/16/2024 消耗退库设计review	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 20:06	2024-07-16	2024-07-16	0		尹駟 (Antoine)			否
15520	Task	Resolved	Normal		7/16/2024-7/16/2024 消耗退库设计	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 09:15	2024-07-16	2024-07-16	0	8.00	尹駟 (Antoine)			否
15519	Task	Resolved	Normal		7/22/2024- 更新QA版本 FSW 15713 湘雅需求	尹駟 (Antoine)	2024-07-24 09:09	2024-07-22		0		尹駟 (Antoine)			否
15515	Task	Resolved	Normal		7/15/2024-7/16/2024 Amy切图	尹駟 (Antoine)	2024-07-16 10:11	2024-07-15	2024-07-16	0		尹駟 (Antoine)			否
15514	Task	Resolved	Normal		7/12/2024-7/12/2024 套包数量不足领用review	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 19:42	2024-07-12	2024-07-12	0		尹駟 (Antoine)			否
15513	Task	Resolved	Normal		7/11/2024-7/11/2024 套包数量不足领用设计	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 19:42	2024-07-11	2024-07-11	0	2.00	尹駟 (Antoine)			否
15512	Task	Feedback	Normal		7/19/2024- 更新QA版本 ocr上架领用归还	尹駟 (Antoine)	2024-07-25 09:33	2024-07-19		0		尹駟 (Antoine)			否
15508	Task	Resolved	Normal		7/16/2024-7/16/2024 OCR逻辑review	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 20:05	2024-07-16	2024-07-16	0		尹駟 (Antoine)			否
15507	Task	Resolved	Normal		7/12/2024-7/15/2024 OCR逻辑设计	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 09:15	2024-07-12	2024-07-15	0	8.00	尹駟 (Antoine)			否
15505	Task	Feedback	Normal		7/18/2024-7/19/2024 工厂测试 二维码 ocr	尹駟 (Antoine)	2024-07-22 13:06	2024-07-18	2024-07-19	0	10.00	尹駟 (Antoine)			否
15504	Task	Resolved	Normal		7/16/2024- 提测和demo 条码二维码上架领用归还	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 20:01	2024-07-16		0		尹駟 (Antoine)			否
15503	Task	Resolved	Normal		7/16/2024- codereview	尹駟 (Antoine)	2024-08-05 09:15	2024-07-16		0		尹駟 (Antoine)			否

#	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
15501	Task	Resolved	Normal		7/16/2024-7/16/2024 文档说明支持哪些识别组合的包装	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 09:15	2024-07-16	2024-07-16	0	1.00	尹駟 (Antoine)			否
15468	Task	Resolved	Normal		7/12-7/16 与Carey联调集成	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 21:00	2024-07-15		0		尹駟 (Antoine)			否
15379	Task	Resolved	Normal		7/10/2024-7/11/2024 FSW15713 设计	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 09:13	2024-07-11		0		尹駟 (Antoine)			是
15370	Task	Resolved	Normal		现场需求确认	尹駟 (Antoine)	2024-07-11 09:21	2024-07-10	2024-07-10	0					是
15236	Task	New	Normal		7/9/2024-7/13/2024-解决支付宝可以识别但我们不能识别的照片	尹駟 (Antoine)	2024-07-09 09:11	2024-07-09	2024-07-13	0					否
15234	Task	Feedback	Normal		暂停-第三方识别库 华为	尹駟 (Antoine)	2024-07-12 09:23	2024-07-09	2024-07-09	0	4.00	尹駟 (Antoine)			否
15231	Task	Resolved	Normal		7/15/2024-7/15/2024-udi解码, ocr设计review	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 20:00	2024-07-09	2024-07-09	0		尹駟 (Antoine)			否
15230	Task	Resolved	Normal		7/9/2024-7/12/2024-udi解码, OCR设计	尹駟 (Antoine)	2024-07-17 20:05	2024-07-09	2024-07-09	0		尹駟 (Antoine)			否
15211	Task	Resolved	Normal		7/2/2024-7/2/2024-david给接口文档, 含多条码识别	尹駟 (Antoine)	2024-07-15 19:44	2024-07-02	2024-07-02	0		尹駟 (Antoine)			否
15195	Task	Feedback	Normal		暂时停止-第三方识别库 ML Kit	尹駟 (Antoine)	2024-07-12 09:23	2024-07-11	2024-07-11	0	4.00	尹駟 (Antoine)			否
15193	Task	Feedback	Normal		暂停-第三方识别库 阿里	尹駟 (Antoine)	2024-07-12 09:26	2024-07-10	2024-07-10	0	4.00	尹駟 (Antoine)			否