

【报修开发】缝针缝线市一南院

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
【报修开发】缝针缝线市一南院	【报修开发】缝针缝线市一南院																													
david Todo 是否需要调brightness和contract , exposure																														
工厂硬件拍照相关验证	To Be Closed 62%																													
Todo 灯光调整后回归测试	New 0%																													
800ms的翻板 , 与孚迅沟通	Feedback 0%																													
Todo 等灯光调试完后 , 工厂6th柜子需配置摄像头相关参数	Feedback 0%																													
需解决下摄像头图像大小不一致问题	To Be Closed 93%																													
批量测试 验证空位非空位算法 , 需重新采集图片	New 66%																													
可在工厂 采集空位/非空位图片	New 0%																													
Todo Google Datamatrix测试																														
11/1 抓3588内存大小的日志																														
保存已获得的template (DM、ROI) , 在程序安装时默认部署																														
市一南相关的任务	In Progress 100%																													
Todo 建立识别照片库	Feedback 100%																													
opencv GPU加速调研	Feedback 0%																													
11/1 中吉接口 , 月底前沟通																														
david windows版 duty cycle批量测试程序开发	Feedback 0%																													
跟踪david 印刷问题dm识别方法调研																														
市一南上线 review模板制作过程	Feedback 0%																													
追踪中吉接口对接	Feedback 0%																													
datamatrix gs1-128编码规则整理 与 datamatrix 官方容错规范整理																														
市一南上线 沟通流程																														
市一南上线 柜子设置 , 模板制作及试运行验证	New 0%																													
DemoTest 新功能开发																														
市一南上线 组织软件培训	New 0%																													
市一南上线 服务端和客户端空间清理 , 客户端和服务端更新 , 远程访问确认																														
市一南上线现场准备																														
暂停待市一南上线后继续 批量测试验证TryError_DutyCycle	New 0%																													

AI 分析领用流程相关code以及优化修改测试 FSW 17808 弹簧转动多次问题 客户端相减判断耗材位置和按指定摄像头顺序识别 新需求及开发及测试问题处理 客户端交接功能 FSW 17885 工厂柜子柜内摄像头1s延迟 OCR 大小写，空格横线，相近字原优化 新的领用流程开发 缝针缝线新版本效率改进测试 未完全回正空位照片采集与整理提供给David 工厂测试问题调查处理 市一南测试问题调查处理 图片异步保存 OOM 问题进一步调查 领用流程优化，dm时ocr使用相同图片，而不是重新拍照 缝线显示别名 套包领用功能优化 协助 uvc-camera-library库 相关问题 move_arm 问题沟通及优化 demotest 图片识别功能优化，测试google ocr 识别是否会旋转图片 合并代码，处理冲突，检查代码内容，打包测试 套包编辑功能问题调查沟通处理 取货未正常掉落场景方案沟通开发 QA demo 套包编辑品规更改为全品规 套包领用非本柜子管理品规-优化各个领用前后相关页面展示内容 QA FSW 问题调查沟通处理 DemoTest OCR识别内容调研 操作日志查询功能 FSW 18336 当前货道库存只有2个，空位识别后，再次领用时，会出现None的情况，并用领用的耗材也不会进入暂存箱 模糊二维码识别方案review 紧急按钮按下-领用相关逻辑优化 柜外识别并行效率测试 react native 升级后导致gif图不能正常预览问题调查处理	Resolved 100%
--	---------------

<div>二维码切割逻辑实现</div> <div>需用秒表记录上架各步骤耗时</div> <div>修改为上架扫，领用不扫的估时</div> <div>缝线柜增加deepseek，给出各大运营商隐私协议</div> <div>上架扫码-领用不扫码业务逻辑沟通及开发用时评估</div> <div>领用mock 问题优化提供测试包及整理mock测试文档及内容讲解</div> <div>柜门状态、应急开关状态更新服务端，事件查询和操作日志查询补充两个查询条件</div> <div>多个摄像头配置UI及存储格式开发</div> <div>紧急按钮开关、柜门开关相关业务开发</div> <div>领用不识别流程业务改造</div> <div>上架精确到货位顺序功能开发</div> <div>QA 工厂测试问题调查及处理</div> <div>多个摄像头切换功能测试问题调查处理</div> <div>上架库存纠正精确到货位顺序功能开发</div> <div>硬件相关问题调查及优化</div> <div>库存纠正功能相关问题协助</div> <div>上架、上架库存纠正测试数据整理及单元测试</div> <div>领用功能套包散件配置分开兼容处理</div> <div>中吉接口梳理沟通与代码整合匹配</div> <div>发布文档整理和培训</div> <div>市一南识别慢问题</div> <div>108热敏纸打印交接单样式</div> <div>上架库存纠正、库存纠正批次功能改造</div> <div>归还功能改造</div> <div>归还箱库存功能改造</div> <div>市一南院领用耗时问题分析</div> <div>龙华发布测试</div> <div>工厂测试问题协助调查及处理</div> <div>收集照片库</div> <div>统计成功率</div> <div>仓间库存、柜子库存查询功能改造</div> <div>打印功能沟通及调研测试</div> <div>sicp日志输出太多问题处理</div> <div>市一南long-Find2模板标签识别问题处理</div>	
--	--

测试数据整理，QA demo 及 demo问题沟通处理 柜外模拟功能开发 中吉接口sicp代码实机测试自定义组合指令 市一南院耗材图片采集 新增日志目录可配置功能 docker方案和结果跟踪 rustdesk跟踪 探究虚拟显示器和物理显示器怎么切换 手术器械的缺陷分析方法调研 一代柜工控机升级2016提测跟踪 缝线柜v02.09.00 FSW问题沟通处理 斑马打印机打印PDF链接文件功能调研 柜子与服务端心跳功能开发 ocr识别批号效期 器械识别 ocr识别易错字符过滤 北医三院相关 FSW 问题调查处理 业务操作和消耗/反消耗 安卓和ract混淆 龙华东3588重置和黑屏 监控摄像头同步时间ANR问题调查处理 按单领用功能开发 缝线柜支持取盒子 缝线柜支持识别盒子 客户端功能code 交接事宜 缝线柜客户端新功能开发 缝线柜柜外ocr识别不进行正则匹配原因确认与临时版本提供 龙华快速领用页面功能开发 胸科相关	
---	--