问题

#	项目	跟踪	状态	优先级	类别	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期	% 完成	预估工时统计	最近更新人	客户名称	关键字	现场FSW统计
19443	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Closed	Normal		算法半自动测试	尹駟 (Antoine)	2025-02-06 15:13	2024-12-13	2024-12-13	0		admindev			否
19442	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Closed	Normal		开发采集空位/非空位图片的程序	王超群 (Carey)	2024-12-10 14:13	2024-12-03	2024-12-03	100		admindev			否
19441	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	New	Normal		可在工厂采集空位/非空位图片	尹駟 (Antoine)	2024-12-05 09:20	2024-12-09	2024-12-11	0		尹駟 (Antoine)			否
19440	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	New	Normal		批量测试验证空位非空位算法,需重新采集图片	尹駟 (Antoine)	2025-02-06 15:13	2024-12-03	2024-12-13	66	0.00	尹駟 (Antoine)			否
19391	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	In Progress	Normal		批量测试验证google ocr	王雷 (Jerry)	2025-03-03 09:30	2024-12-09	2024-12-09	0		王雷 (Jerry)			否
19016	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Closed	Normal		开发google ocr批量测试工具	王超群 (Carey)	2024-12-03 14:16	2024-11-15	2024-11-15	40		尹駟 (Antoine)			否
18831	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Closed	Normal		Google OCR开发 (待评估)	王超群 (Carey)	2024-12-03 14:15			0		尹駟 (Antoine)			否
18830	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Closed	Normal		review Google OCR测试结果,确定开发方向	尹駟 (Antoine)	2024-12-03 14:17	2024-11-08	2024-11-08	0		尹駟 (Antoine)			否
18829	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Closed	Normal		测试Google ocr集成进客户端是否需要客户端升级框架等	王超群 (Carey)	2024-11-15 17:08	2024-11-08	2024-11-08	100		admindev			否
18825	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Closed	Normal		将文字板识别错误的区域截图分别给google ocr 和paddle 识别,比较结果	王超群 (Carey)	2024-11-12 10:59	2024-11-07	2024-11-08	100		admindev			否
18824	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Closed	Normal		分析google ocr识别的原因,是否用key wordmap能解决	王超群 (Carey)	2024-11-12 10:59	2024-11-07	2024-11-08	100		admindev			否
18609	【报修开发】缝针缝线市一南院	Task	Closed	Normal		10/30 Google OCR测试	王超群 (Carey)	2024-12-03 14:16	2024-11-07	2024-11-15	100	0.00	尹駟 (Antoine)			否