【报修开发】缝针缝线 - Task #15518

7/20/2024-7/22/2024 客户端套包数量不足领用

2024-07-15 19:40 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-18
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-22
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-18 09:48 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-07-19 09:36 - 王超群 (Carey)

- 主题从 7/18/2024-7/22/2024 客户端套包数量不足领用 变更为 7/20/2024-7/22/2024 客户端套包数量不足领用

#3 - 2024-07-20 22:07 - 王超群 (Carey)

- % 完成从 0 变更为 50

7/20 8H 客户端套包数量不足领用功能开发

#4 - 2024-07-21 22:47 - 王超群 (Carey)

- % 完成从 50 变更为 100

7/21 6H 客户端套包数量不足领用功能开发

#5 - 2024-07-21 22:49 - 王超群 (Carey)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#6 - 2024-07-21 22:50 - 王超群 (Carey)

- 状态从 Resolved 变更为 In Progress

#7 - 2024-07-22 09:42 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved