【报修开发】缝针缝线 - Task #15544

7/23/2024-7/24/2024 库存纠正

2024-07-15 19:40 - 尹翮 (Antoine)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-07-24
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-07-24
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-22 15:34 - 尹翮 (Antoine)

- 主题从 7/24/2024-7/24/2024 库存纠正 变更为 7/24/2024-7/25/2024 库存纠正

- 预期时间从 4.00 小时 变更为 16.00 小时

#2 - 2024-07-22 20:26 - 尹翮 (Antoine)

- 主题从 7/24/2024-7/25/2024 库存纠正 变更为 7/23/2024-7/25/2024 库存纠正

#3 - 2024-07-22 20:27 - 尹翮 (Antoine)

- 主题从 7/23/2024-7/25/2024 库存纠正 变更为 7/23/2024-7/24/2024 库存纠正

#4 - 2024-07-22 21:02 - 王超群 (Carey)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#5 - 2024-07-23 21:11 - 王超群 (Carey)

- % 完成从 0 变更为 50

7/23 8H 库存纠正功能开发

#6 - 2024-07-24 21:12 - 王超群 (Carey)

- % 完成从 50 变更为 100

7/24 2H 库存纠正功能开发测试

#7 - 2024-07-25 18:40 - 尹翮 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved