【报修开发】缝针缝线 - Task #16229

ocrTest、sipc识别库升级及测试

2024-08-05 18:20 - 王超群 (Carey)

状态:	In Progress	开始日期:	2024-08-05
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
ocrTest、sipc识别库升级及测试			

历史记录

#1 - 2024-08-05 18:20 - 王超群 (Carey)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-08-05 18:22 - 王超群 (Carey)

8/5 3H 识别库升级内容沟通, ocrTest、sipc识别库升级及测试, 打包提测等

#3 - 2024-08-06 23:22 - 王超群 (Carey)

8/6 2H OCRTest 配置文件升级、datamatrix 模板功能修改、批量识别及udi识别功能优化

#4 - 2024-08-08 21:36 - 王超群 (Carey)

8/8 4H OCRTest 识别库升级、sipc 识别库升级打包提测、crash问题沟通及多个Predictor循环使用方案开发

#5 - 2024-08-12 22:54 - 王超群 (Carey)

8/12 2H 批量识别保存ref\datelot图片文件、柜内预览识别改造及并发识别处理、识别失败问题处理

#6 - 2024-08-13 21:07 - 王超群 (Carey)

8/13 5H ocrTest sipc 识别库升级打包测试, 柜外识别图片存储逻辑开发review, 并发问题调查并在ocrtest验证等

#7 - 2024-08-14 22:27 - 王超群 (Carey)

8/14 3H 并发逻辑处理, 增加柜外识别使用条码、二维码、ocr开关配置项, 自测打包等。