【报修开发】缝针缝线市一南院 - Bug #19385

Task # 19446 (In Progress): 市一南相关的任务

追踪10.29日市一南柜内监控被关闭的原因

2024-11-29 10:51 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-12-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-12-09
指派给:	尹駟 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-29 10:51 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 New 变更为 Feedback

#2 - 2024-12-03 15:01 - 尹駟 (Antoine)

- 父任务被设置为 #19446

#3 - 2024-12-03 15:06 - 尹駟 (Antoine)

- 计划完成日期被设置为 2024-12-20

- 开始日期从 2024-11-29 变更为 2024-12-20

#4 - 2024-12-04 18:23 - 尹駟 (Antoine)

- 计划完成日期从 2024-12-20 变更为 2024-12-09

- 开始日期从 2024-12-20 变更为 2024-12-09

#5 - 2025-02-26 09:35 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 Feedback 变更为 To Be Closed

#6 - 2025-03-11 15:08 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed