【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #19737

市一南上线现场准备

2024-12-17 09:58 - 尹駟 (Antoine)

状态:	In Progress	开始日期:	2024-12-13
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	尹駟 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	417.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-17 10:00 - 尹駟 (Antoine)

12.13 3.5h 前期验证准备搬运, 4h 搬运后调试

#2 - 2024-12-17 10:01 - 尹駟 (Antoine)

12.16 4h 新品规确认, 添加及模板制作

#3 - 2024-12-17 10:10 - 尹駟 (Antoine)

12.16 0.5h 与Bonjour讨论工作安排等

#4 - 2024-12-17 10:11 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#5 - 2024-12-17 10:12 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 Resolved 变更为 In Progress

#6 - 2024-12-18 10:10 - 尹駟 (Antoine)

12.17 4h 配合Partick拍视频, 制作模板1h

#7 - 2024-12-20 10:04 - 尹駟 (Antoine)

12.19 2.5h 测试条码品规, 0.5h 硬件测试及拍摄视频, 0.5h Bonjour会议, 2.5h 调查oomkill问题

#8 - 2024-12-23 10:08 - 尹駟 (Antoine)

12.20 3h 为制作培训内容截图, 1h 调试oom crash原因

#9 - 2024-12-24 10:03 - 尹駟 (Antoine)

12.23 1h 排查oom crash, 1h review ocr批量测试, 2h 条码测试, 2h 测试串行和并行条码识别效率, 1h 增加条码识别日志

#10 - 2024-12-26 10:12 - 尹駟 (Antoine)

12.24 2h 分析识别效率, 2h 测试条码并行识别和串行识别, 2h 机械动作review, 1h 测试

#11 - 2024-12-26 10:13 - 尹駟 (Antoine)

12.25 0.5h 跨层测试 1h 翻板耗时测试

#12 - 2024-12-27 10:02 - 尹駟 (Antoine)

12.26 3h 与bonjour演示功能梳理流程

#13 - 2024-12-30 17:22 - 尹駟 (Antoine)

12.30 2h 测试及研究dm直角边算法

#14 - 2025-01-06 09:16 - 尹駟 (Antoine)

1.3 3h 研究柜内图像延时问题, 4h 测试整合codedrop, 1h 工厂到市一南

#15 - 2025-01-07 10:10 - 尹駟 (Antoine)

1.6 0.5h 设置打印机, 3h 更新固件后测试全流程, 0.5h review培训材料等

#16 - 2025-01-08 09:10 - 尹駟 (Antoine)

1.7 1h 给Bonjour演示及拍摄视频, 1h 与Bonjour沟通套包数据来源及入柜品规等, 1h 测试孚迅接口改动, 1h 沟通套包医生喜好相关需求, 1.5h 其他软件更新及测试

#17 - 2025-01-09 09:05 - 尹駟 (Antoine)

1.8 1h 与Barry, Bonjour会议缝线柜后续细节, 1h 缝线柜领用api调用流程会议, 1h 优化dm直角边寻找算法

#18 - 2025-01-14 10:14 - 尹駟 (Antoine)

1.13 5.5h 品规, 套包, 上架单数据导入, 版本更新及测试, 更新后问题排查等

#19 - 2025-01-15 10:06 - 尹駟 (Antoine)

1.14 5h 添加品规, 上架单, 套包, 测试及分析日志等

#20 - 2025-01-16 10:11 - 尹駟 (Antoine)

1.15 7.5h 品规导入, 上架单制作, 套包导入测试, FSW 17982坦克链问题调查

#21 - 2025-01-20 09:47 - 尹駟 (Antoine)

1.16 2h 整理review中吉接口

#22 - 2025-01-20 09:48 - 尹駟 (Antoine)

1.17 1h 与中吉会议, 1.5h 目前硬件问题会议, 1h crash问题调查 (android空间满), 1.5h 多领问题调查, 1h 给hank演示

#23 - 2025-01-21 10:01 - 尹駟 (Antoine)

1.20 2h 部署蒲公英远程控制及测试

#24 - 2025-01-23 09:41 - 尹駟 (Antoine)

1.21 1h 硬件调整, 1.5h 盘点库存及理货, 3.5h 流程测试

#25 - 2025-01-24 09:48 - 尹駟 (Antoine)

1.23 1.5h 盘点, 2h 测试打包领用, 2h 调查772d识别慢原因

#26 - 2025-01-26 09:44 - 尹駟 (Antoine)

1.24 1.5h 与Barry, Bonjour沟通需求和流程待确认项, 2h 调试772d的dm

#27 - 2025-01-27 09:06 - 尹駟 (Antoine)

1.26 6h 盘点库存, 与bonjour对接新流程, 培训上架, 研究领取速度问题等

#28 - 2025-02-07 09:33 - 尹駟 (Antoine)

2.6 3h 分析日志, 更新版本及设置等

#29 - 2025-02-19 09:53 - 尹駟 (Antoine)

2.18 1h 与wendell, Carey, Shaogen沟通进度, 设计等一些问题, 1h 与wendell review目前领取效率情况, 1.5h 现场协助, 3.5h 撰写流程

#30 - 2025-02-20 09:54 - 尹駟 (Antoine)

2.19 1.5h review操作历史设计和ocr相近字符设计, 1.5h 现场支持, 0.5h 流程文档, 2h FSW整理等

#31 - 2025-02-24 10:08 - 尹駟 (Antoine)

2.20 1h 流程review, 2h 现场支持, 1h 工厂测试沟通, 1h 流程修改, 2h spec撰写, 0.5h 提测

#32 - 2025-02-25 09:57 - 尹駟 (Antoine)

2.24 1h review 操作记录设计, 0.5h 安排操作记录实现, 3h 现场支持, 1.5h 修改流程文档, 1.5h QA测试用例review

#33 - 2025-02-26 09:32 - 尹翮 (Antoine)

2.25 1h 讨论领用时间优化及视频延迟问题, 1.5h 与Bonjour讨论流程, 2h 现场支持, 1h FSW讨论和分配, 1h 流程文档修改, 0.5h 计划整理

#34 - 2025-02-27 10:02 - 尹翮 (Antoine)

2.26 2.5h 市一南现场组需求会议, 1h deepseek r1 二维码ocr能力调查, 1h 领用流程优化review和codereview, 1h ocr相近字原设计review, 0.5h 拍照延迟review, 1h 提测FSW review和分配, 0.5h 柜内充电摄像头交接

#35 - 2025-02-28 10:08 - 尹翮 (Antoine)

2.27 3h 整理并与Bonjour讨论市一南需求, 2h 版本提测和FSW review, 0.5h 工厂视频延时review, 1h 现场支持, 0.5h 充电摄像头的部署和移交

#36 - 2025-03-03 10:10 - 尹翮 (Antoine)

2.28 2h 现场支持, 0.5h 撰写双摄流程, 1h 与Bonjour讨论需求, 1h 修改流程文档

#37 - 2025-03-03 18:04 - 尹翮 (Antoine)

3.3 1.5h 与Bonjour确认需求, 2h 现场支持, 1h 与Joe确认摄像头及出差事宜, 0.5h 找回携程商旅找好并订票, 1h 处理FSW, 1h review wendell计算二维码黑白事宜

#38 - 2025-03-06 08:33 - 尹翮 (Antoine)

3.5 0.5h 与Barry review市一南流程和需求, 4h 与中吉会议讨论缝线柜接口等, 3h 出差相关事宜

#39 - 2025-03-07 09:50 - 尹翮 (Antoine)

3.6 2h 中吉沟通串口接口实现方法, 2h 整理以目前串口api如何并发调用的例子, 2h 出差赶路

#40 - 2025-03-10 09:38 - 尹翮 (Antoine)

3.7 4h 市一南现场需求会议, 0.5h ocr相近字review, 0.5h 客户端review, 1h 中吉接口串口速度等相关确认, 0.5h 领取优化的一些细节的了解, 0.5h 借用硬件确认

#41 - 2025-03-11 09:58 - 尹翮 (Antoine)

3.10 1.5h 紧急按钮设计, 0.5h 中吉沟通, 0.5h Bonjour市一南需求沟通, 1h 市一南需求设计思路整理, 0.5h deepseek用途研究

#42 - 2025-03-12 10:15 - 尹翮 (Antoine)

3.11 1.5h 与Jerry讨论集成二级库, 4h 设计开门、紧急按钮记录相关, 1h 更新市一南设置, 1h 与wendell, carey, bonjour, joe等其他工作交流耗时

#43 - 2025-03-12 13:05 - 尹翮 (Antoine)

3.12 1h 与Barry, Shirley一起review wendell取货优化, 1h 与Jerry一起查看市一南二级库和综合系统数据, 1h 与bonjour, Eric, Jerry确认上药设置, 1.5h 与Joe Barry讨论缝线柜新需求, 2h 与Barry review设计, 1h 修改设计

#44 - 2025-03-17 13:39 - 尹翮 (Antoine)

3.13 0.5h wendell Barry Shirley条论领用优化现状, 2h 实验南院spd是否可发低值数据进入三瑞系统, 1.5h 与Wendell交代目前的柜外现状以及优化目标 1.5h 与Carey邵根讨论上架时扫码方案, 1h 中吉会议, 1h 总结中吉问题并交给中吉对接人

#45 - 2025-03-18 09:52 - 尹翮 (Antoine)

3.17 1h 讨论柜外优化相关, 1h 硬件柜内连续领取会议, 2h 计划修正, 1h 设计修改, 2h 原龙华版本相关工作协调, 0.5h 现场协助

#46 - 2025-03-19 10:15 - 尹翮 (Antoine)

3.18 3h 整理撰写设计, 2h 跟踪进度, 1.5h 中吉会议及讨论, 0.5h 现场支持

#47 - 2025-03-20 10:09 - 尹翮 (Antoine)

3.19 2.5h 与Barry review 流程设计, 3h 批量领取实验及整理api等, 1h 工作进度追踪等, 0.5h 柜外识别review

#48 - 2025-03-20 17:24 - 尹翮 (Antoine)

3.20 0.5h 项目讨论, 1h中吉会议, 1h 更新领用流程及与孚迅开会, 2h 测试领用各种情况, 1h 沟通领用开发, 0.5h review Carey开发的功能, 1h review 柜外识别, 0.5h review spd对接设计

#49 - 2025-03-24 10:20 - 尹翮 (Antoine)

3.21 2h 黑白格, 领用流程等讨论, 0.5h 领用实验, 3h 上架, 库存纠正设计review, 1h 领用开发安排

#50 - 2025-03-25 10:14 - 尹翮 (Antoine)

3.24 2h 计划, 1h 比特率测试相关, 3h 上架和库存纠正设计review, 1h 开发协调, qa培训等,

#51 - 2025-03-26 10:14 - 尹駟 (Antoine)

3.25 0.5h 中吉讨论, 3.5h 库存纠正及上架库存纠正, 1h 开发协调等, 1.5h 测试问题处理, 1h 集成测试

#52 - 2025-03-27 10:06 - 尹駟 (Antoine)

3.26 3h 领用测试, 1h 部署远程调试环境, 1h 协调开发, 1h 测试用例会议, 0.5h 中吉串口

#53 - 2025-03-28 10:12 - 尹駟 (Antoine)

3.27 0.5h 黑白格讨论, 4h 领用测试, 2h 测试用例会议, 1h 多监控摄像头测试

#54 - 2025-03-31 10:11 - 尹駟 (Antoine)

3.28 0.5h 中吉沟通, 1h 开发协调, 2h 测试协助, 4h 集成测试

#55 - 2025-04-01 10:01 - 尹駟 (Antoine)

3.31 0.5h 中吉跟踪 1h 开发跟踪, 1h jacky代码review, 1.5h 提测及demo, 2h 功能测试

#56 - 2025-04-02 10:14 - 尹駟 (Antoine)

4.1 0.5h 中吉跟踪 1h 开发跟踪, 1h 库存纠正逻辑review, 0.5h 上架单上架功能和Jerry讨论, 4h 功能测试

#57 - 2025-04-03 10:12 - 尹駟 (Antoine)

4.2 0.5h 中吉等讨论, 1h 缝线柜现场daily讨论, 4h 功能测试, 1h 协助孚迅排查问题, 1h qa支持、中吉协调、其他

#58 - 2025-04-07 16:09 - 尹駟 (Antoine)

4.3 1h 项目讨论, 1h 测试协助, 1h 孚迅bug修复协助, 1h 开发协调, 1h 现场测试, 1h 归还转上架功能讨论, 1.5h 市一南现场daily会议

#59 - 2025-04-08 10:09 - 尹駟 (Antoine)

4.7 1.5h 缝线柜调研会议及准备, 2h 测试协助, 0.5h david 沟通, 2h fsw review及开发讨论, 0.5h 中吉沟通, 0.5h 缝线柜现场例会

#60 - 2025-04-15 10:14 - 尹駟 (Antoine)

4.14 0.5h 龙华品规整理, 0.5h 中吉协调, 1h 新功能开发协调, 1h 拍摄视频, 2h review上架设计, 0.5h 现场例会, 0.5h 发布事宜协调

#61 - 2025-04-16 10:16 - 尹駟 (Antoine)

4.15 0.5h 沟通发布等事宜, 1h

#62 - 2025-04-21 09:13 - 尹駟 (Antoine)

4.18 3h 发布更新服务端, 4h 测试配置, 重新上架等