条码柜测试环境整理

2025-03-11 09:09 - 盛斌 (Kevin)

状态:	New	开始日期:	2025-03-10
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	条码柜
描述			